
Items 28/02/2025

Reserva obra porteria 

Saldo inicial 206,650,040$       

Traslado fondo de imprevistos 100,000,000$       

Traslado resultado ejercicio 2023 30,000,000$          

Total reserva al 31-ene-2025 ( a ) 336,650,040$       

Cuota extraordinaria + rendimientos

Cuota extraordinaria año 2022 143,352,000$              

Rendimientos generados CDT 2,357,098$                 

Cuota extraordinaria año 2024 251,976,000$              

Rendimientos generados año 2024 26,683,950$                

Intereses de mora 568,600$                    

Rendimientos generados año 2025 215,565$                    

Intereses de mora 94,000$                      

Cuota extraordinaria + rendimientos ( b ) 425,247,212$         

Total proyecto obra porteria = ( a ) + ( b )  = ( c ) ( c  ) 761,897,253$       

Ejecucion

Ejecucion

Ejecucion año 2022 11,632,585             

Ejecucion año 2023 13,591,294             

Ejecucion año 2024 191,854,802           

Ejecucion enero 2025 49,684,793             

Ejecucion febrero 2025 59,368,715             

Ejecucion total ( d ) 326,132,189          

Total por ejecutar = ( c ) - ( d )  = ( e ) ( e ) 435,765,063          

Cuota extraordinaria $155,044,864 - Reserva obra porteria $336,650,040

Anticipos 42,454,924            

ITT Ingenieros y Tecnologos Electricos - instalaciones electricas 30,119,967

Inversiones y Construcciones Transconcreto - Concreto 4,110,294

CORREDOR ROMERO HUGO ALFONSO - Transporte concreto 3,749,626

RS FORMALETA METALICA SAS - Alquiler columnas,grapas 3,223,296

FFTK Ingenieria SAS - anticipo obra 1,251,741

Total Anticipos 42,454,924

Cuentas por cobrar 8,385,400              

Total disponible 384,924,739          
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